
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,60% 100,00%
Financeiro R$ 1.356,10 R$ 1.356,10
Físico % 2,95% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$ 2.497,14 R$ 998,86 R$ 749,14 R$ 749,14
Físico % 20,83% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 17.625,12 R$ 7.050,05 R$ 7.050,05 R$ 3.525,02
Físico % 59,33% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

Financeiro R$ 50.204,80 R$ 10.040,96 R$ 15.061,44 R$ 15.061,44 R$ 10.040,96
Físico % 15,28% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$ 12.933,20 R$ 3.233,30 R$ 3.233,30 R$ 3.233,30 R$ 3.233,30

Físico %
Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico %

Financeiro
Físico % 100,00% 26,80% 30,84% 26,67% 15,69%

Financeiro R$ 84.616,36 R$ 22.679,26 R$ 26.093,93 R$ 22.568,91 R$ 13.274,26

Observações:

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

TER-001 TERRAPLANAGEM/TRABALHOS

1

2

OBR-001

3

                                     Prefeito Municipal

4

5

Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha - MG

PRAZO DA OBRA: 04 meses

IIO-001

LOCAL: PRUA DOS LÍRIOS

URB-001

OBRA:Calçamento com Bloquete

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:25/03/2019PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olimpio Noronha VALOR DO CONVÊNIO: R$ 84.616,36

DRE-001 DRENAGEM  

OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES


